

Adempimenti ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 e c.c.																																				
CIG	Codice	Descrizione	PROVA/RELA/TERMINAZIONE	Codice	Data	Importo	Cassa	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Cassa				CONTENUTO	ESTREMI DELL'ATTO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO	NOTE												
																	Importo	Importo	Importo	Importo					Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo						
71179533B		MASTERPLAN - POLO - Servizi tecnici Architettonici e ingegneristici relativi a lavori di realizzazione nuovi laboratori e sede didattica del Polo ARV - Recupero Località Ex Monna ADUSI ADSU in Caste Sant'Agostino CIG: 71179533B CUP: C7E1600130001 IMPOSTO A BASE D'ASTA € 1.825.070,00 PUBBLICAZIONE BANDO 21.12.2017 TERMINE PER SELEZIONE OFFERTE 11.01.2018	PROCEDURA APERTA			1.825.070,00	10400 del 26.09.2019	719.923,71	567.405,19	26.11.2018	26.11.2022	€ 136.177,25	€ 136.177,25	€ 136.177,25	€ 136.177,25	€ 136.177,25	€ 136.177,25	€ 34.249,12	22%	€ 7.534,81	€ 41.783,93	€ 41.783,93	€ 41.783,93	NO		Liquidazione 1 - Preliminare e studio di fattibilità - imponibile con cassa 4% di € 34.249,12 + IVA al 22% di € 7.534,81 - TOTALE € 41.783,93										
																		€ 65.410,85	22%	€ 14.966,00	€ 82.993,28	€ 82.993,28	€ 82.993,28	NO		Liquidazione 2 - TITULUS 13007 del 08.07.2020 - Accanto 90% Progettazione definitiva. Quota di competenza RTP (24%). Imponibile di € 65.410,85 con cassa 4% di € 2.910,43 + IVA al 22% di € 14.966,00 - TOTALE € 82.993,28 - RITENUTA D'ACCONTO										
																		€ 34.249,36	22%	€ 7.534,86	€ 41.784,22	€ 41.784,22	€ 41.784,22	NO		Liquidazione 1 - Preliminare e studio di fattibilità - imponibile con cassa 4% di € 34.249,36 + IVA al 22% di € 7.534,86 - TOTALE € 41.784,22										
																		€ 65.410,85	22%	€ 14.966,00	€ 82.993,28	€ 82.993,28	€ 82.993,28	NO		Liquidazione 2 - TITULUS 13008 del 08.07.2020 - Accanto 90% Progettazione definitiva. Quota di competenza RTP (24%). Imponibile di € 65.410,85 con cassa 4% di € 2.910,43 + IVA al 22% di € 14.966,00 - TOTALE € 82.993,28 - SPLIT PAYMENT										
																		€ 39.957,58	22%	€ 8.790,67	€ 48.748,25	€ 48.748,25	€ 48.748,25	NO		Liquidazione 1 - Preliminare e studio di fattibilità - imponibile con cassa 4% di € 39.957,58 + IVA al 22% di € 8.790,67 - TOTALE € 48.748,25										
																		€ 76.312,67	22%	€ 17.460,34	€ 96.825,51	€ 96.825,51	€ 96.825,51	NO		Liquidazione 2 - TITULUS 13010 del 08.07.2020 - Accanto 90% Progettazione definitiva. Quota di competenza RTP (24%). Imponibile di € 76.312,67 con cassa 4% di € 3.052,51 + IVA al 22% di € 17.460,34 - TOTALE € 96.825,51 - SPLIT PAYMENT										
																		€ 34.249,36	22%	€ 7.534,86	€ 41.784,22	€ 41.784,22	€ 41.784,22	NO		Liquidazione 1 - Preliminare e studio di fattibilità - imponibile con cassa 4% di € 34.249,36 + IVA al 22% di € 7.534,86 - TOTALE € 41.784,22										
																		€ 65.410,85	22%	€ 14.966,00	€ 82.993,28	€ 82.993,28	€ 82.993,28	NO		Liquidazione 2 - TITULUS 13012 del 08.07.2020 - Accanto 90% Progettazione definitiva. Quota di competenza RTP (24%). Imponibile di € 65.410,85 con cassa 4% di € 2.910,43 + IVA al 22% di € 14.966,00 - TOTALE € 82.993,28 - SPLIT PAYMENT										
																																		Contratto tra l'Università degli Studi di Teramo e il R.T.L. ROSSIPRODI ASSOCIATI S.R.L. la STEAM S.R.L. e la S.B. ARCH. STUDIO BARGONE ARCHITETTI ASSOCIATI del 21.09.2018 con n° prot. Impedito. aggiudicatario € 567.405,19 + Casa 4% di € 22.606,21 + IVA al 22% di € 129.923,31 = TOTALE € 719.923,71	L'importo di € 719.923,71 è stato accantonato con scrittura anticipata con n. 10400/2019 a valere sul progetto AAED00028 - CA.01.11.08.01 - Nuove costruzioni beni propri - opere in corso.	LIQUIDATO 26.09.2019 il 24% della quota di progettazione tranne Rosiprodi che è il 28% LIQUIDATO 08.07.2020 il 24% (Quota RTP) dell'acconto del 90% sulla progettazione tranne Rosiprodi che è il 28% (Quota RTP).

№ документа по договору	Дата подписания договора	Дата исполнения договора	Дата окончания договора
1676	16.10.2019	22.10.2019	22.10.2019
1644	08.10.2019	11.10.2019	11.10.2019
1645	08.10.2019	11.10.2019	11.10.2019
1773	11.11.2019	13.11.2019	13.11.2019