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AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

<

IL DIRETTORE GENERALE

il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

lo Statuto dell’Universita degli Studi di Teramo;
il Regolamento di Ateneo per I’Amministrazione, la Finanza e la Contabilita;

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e le relative Linee
Guida e Determine ANAC;

che I’Amministrazione nell’ambito delle iniziative avviate volte al miglioramento
dell’'offerta didattica ai propri studenti, nonché per rispondere al meglio alle esigenze
formulate dai docenti delle diverse Facolta del Campus Aurelio Saliceti, circa la necessita
di nuove aule per lo svolgimento delle attivita didattiche, ha ritenuto necessario
aumentare il numero di aule da mettere a disposizione sia nell’edificio Silvio Spaventa
che nell’edificio Gabriele D’Annunzio mediante divisione di aule esistenti;

che presso il Campus Aurelio Saliceti, sono presenti diverse aule con capienza superiore
a 250 unita, che spesso raggiungono meno della meta della loro capienza, si € deciso di
incaricare |'Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi dell’Area Servizi Tecnici e
Sicurezza di procedere alla valutazione delliter procedurale per procedere alla
razionalizzazione degli spazi didattici esistenti anche attraverso la separazione di due
aule: aula n. 15 e n. 16 presso |'edificio Silvio Spaventa per realizzarne altre due; e due
aule: aula n. 7 e aula n. 10 presso l'edificio Gabriele D’Annunzio. Tali attivita
consentiranno di avere ulteriori n. 4 aule didattiche in disponibilita dell’Ateneo;

il DR n. 377 del 02/08/2019 con cui & stato approvato l'intervento denominato “LAVORI
PER SEPARAZIONE AULE ESISTENTI NEI PLESSI "SILVIO SPAVENTA" E "GABRIELE
DANNUNZIO" — LAVORI E FINITURE EDILI E LAVORI IMPIANTISTICI — PRESSO IL
CAMPUS AURELIO SALICETI IN VIA RENATO BALZARINI, 1 — TERAMO — ed € stata
stanziata la copertura economica di € 150.000,00 sul Conto “utile di bilancio 2018" -
Progetto AAED00050 capiente del bilancio di Ateneo;
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AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

la Determina a contrarre D.D.G. n. 521 del 02/08/2019 con cui & stato disposto:

— di approvare tutti gli atti predisposti per la procedura in oggetto;

— di demandare al RUP dellintervento, I'Ing. Massimo Lupino, |'espletamento di tutti
atti necessari per lo svolgimento della procedura in oggetto;

— di autorizzare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'individuazione dell’operatore economico;

— di autorizzare l'esecuzione in via d'urgenza della prestazione, prima della stipula del

contratto, ai sensi dell‘art. 32, commi 8 e 13, d.Igs. 50/2016 e .s.m.i.;

— di autorizzare l'inserimento del presente intervento nel Piano Triennale dei Lavori
Pubblici 2019/2021 e di aggiornare di conseguenza il relativo Piano Annuale degli
interventi 2019;

la determina D.D.G. n. 525 del 06/08/2019 con cui & stato disposto |'affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione dei
“Lavori per separazione aule esistenti nei plessi "Silvio Spaventa" e "Gabriele
D'Annunzio" — lavori e finiture edili e lavori impiantistici — presso il Campus Aurelio
Saliceti in Via Renato Balzarini, 1 — Teramo”all'impresa Coccia Vincenzo srl — Via Milano.
83 — 64023 Mosciano S. Angelo (TE) — PI 01690180672, per le motivazioni richiamate in
premessa, come da preventivo PEC prot. n. 16175 del 01/08/2019 successivamente
confermato con nota PEC prot. n. 16574 del 06/08/2019, per un importo di
€ 108.052,23 per lavori e forniture, € 5.041,93 per oneri della sicurezza compresi nei
prezzi, € 2.667,84 per oneri della sicurezza speciali ed interferenziali, per un importo
complessivo di € 115.762,00 oltre IVA di legge;

il verbale, in data 06/09/2019, di consegna urgente dei lavori sotto riserva di legge nelle
more della stipula del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. per la parte ancora vigente, con cui si &
dato awvio all’'esecuzione della prestazione;

il contratto di appalto sottoscritto in data 16/09/2019;

la C.I.L.A. trasmessa al SUAP del Comune di Teramo a mezzo PEC ed acquisita dallo
stesso con prot. n. REP_PROV_TE/TE-SUPRO/0017690 del 10/09/2019;

la determina D.D.G. n. 561 del 19/09/2019 di autorizzazione al pagamento
dell‘anticipazione contrattuale, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., allimpresa Coccia Vincenzo srl — Via Milano, 83 — 64023 Mosciano S. Angelo (TE)
— PI 01690180672, come da n. 6/PA2019 del 19/09/2019 per un importo complessivo di
€ 25.340,30;

la determina D.D.G. n. 568 del 24/09/2019 di autorizzazione della perizia di VARIANTE
n. 01, redatta dal DL ai sensi dell’art. dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e
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AREA SERvIZI TECNICI E SICUREZZA
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

s.m.i., per un importo aggiuntivo, al netto del ribasso ribasso offerto del 10,5427%, pari
ad € 12.734,06, oltre IVA di legge;

DATO ATTO dello Stato di Avanzamento dei Lavori n° 01 a tutto il 02/10/2019, per un importo lavori
e forniture inclusi oneri della sicurezza pari a € 96.391,62 al netto dellIVA e del
recupero dell’anticipazione contrattuale, rimesso dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo
Lupino in data 26/09/2019 unitamente ai necessari allegati;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 2 del 02/10/2019 emesso - unitamente ai necessari
allegati - dal Responsabile del Procedimento, in data 02/10/2019, per un importo di
€ 96.391,62 per lavori e forniture, inclusi gli oneri della sicurezza - somma al netto della
ritenuta dello 0,50% e del recupero dell‘anticipazione contrattuale 20% - oltre IVA 10%
pari a € 9.639,16 per un importo complessivo di € 106.030,78;

VERIFICATA la regolarita contributiva dellimpresa, con DURC prot. INAIL n. 17313659 del
08/07/2019, con scadenza validita al 05/11/2019;

VISTA la fattura elettronica n. 10/PA2019 del 02/10/2019, presentata allimpresa Coccia
Vincenzo srl, per il pagamento dello Stato di Avanzamento dei Lavori n°® 01 a tutto il
02/10/2019;

VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura in oggetto, che & parte integrante

e sostanziale della presente disposizione;

DISPONE

1. di approvare tutti gli atti predisposti per la procedura in oggetto;

2. di autorizzare il pagamento dello Stato di Avanzamento dei Lavori n® 01 a tutto il 02/10/2019, allimpresa
Coccia Vincenzo srl — Via Milano, 83 — 64023 Mosciano S. Angelo (TE) — PI 01690180672, per le motivazioni
richiamate in premessa, come da fattura elettronica n. 10/PA2019 del 02/10/2019 per un importo
complessivo di € 106.030,78;

3. di demandare al RUP dell'intervento, I'Ing. Massimo Lupino, l'espletamento di tutti atti necessari per il
perfezionamento della procedura in oggetto;

4. la spesa grava sul Progetto AAED00050 capiente del bilancio di Ateneo;

5. il presente provvedimento sara notificato a tutte le strutture e le persone interessate e pubblicato sul sito
web di Ateneo. S
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