AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

IL DIRETTORE GENERALE

il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

lo Statuto dell'Universita degli Studi di Teramo;
il Regolamento di Ateneo per 'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita;

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e le relative Linee
Guida e Determine ANAC;

che I’Amministrazione nell’ambito delle iniziative avviate volte al miglioramento
dell'offerta didattica ai propri studenti, nonché per rispondere al meglio alle esigenze
formulate dai docenti delle diverse Facolta del Campus Aurelio Saliceti, circa la necessita
di nuove aule per lo svolgimento delle attivita didattiche, ha ritenuto necessario
aumentare il numero di aule da mettere a disposizione sia nell’edificio Silvio Spaventa
che nell’edificio Gabriele D’Annunzio mediante divisione di aule esistenti;

che presso il Campus Aurelio Saliceti, sono presenti diverse aule con capienza superiore
a 250 unita, che spesso raggiungono meno della meta della loro capienza, si & deciso di
incaricare I'Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi dell’Area Servizi Tecnici e
Sicurezza di procedere alla valutazione delliter procedurale per procedere alla
razionalizzazione degli spazi didattici esistenti anche attraverso la separazione di due
aule: aula n. 15 e n. 16 presso l'edificio Silvio Spaventa per realizzarne altre due; e due
aule: aula n. 7 e aula n. 10 presso l'edificio Gabriele D’Annunzio. Tali attivita
consentiranno di avere ulteriori n. 4 aule didattiche in disponibilita dell’Ateneo;

il DR n. 377 del 02/08/2019 con cui € stato approvato l'intervento denominato “LAVORI
PER SEPARAZIONE AULE ESISTENTI NEI PLESSI "SILVIO SPAVENTA" E "GABRIFLE
DANNUNZIO" — LAVORI E FINITURE EDILI E LAVORI IMPIANTISTICI — PRESSO IL
CAMPUS AURELIO SALICETI IN VIA RENATO BALZARINI, 1 — TERAMO - ed é stata
stanziata la copertura economica di € 150.000,00 sul Conto “utile di bilancio 2018”
capiente del bilancio di Ateneo;
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AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

la Determina a contrarre D.D.G. n. 521 del 02/08/2019 con cui & stato disposto:

— di approvare tutti gli atti predisposti per la procedura in oggetto;

- di demandare al RUP dell'intervento, I'Ing. Massimo Lupino, I'espletamento di tutti
atti necessari per lo svolgimento della procedura in oggetto;

- di autorizzare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'individuazione dell‘operatore economico;

— di autorizzare I'esecuzione in via d’urgenza della prestazione, prima della stipula del
contratto, ai sensi dell‘art. 32, commi 8 e 13, d.lgs. 50/2016 e .s.m.i.;

- di autorizzare l'inserimento del presente intervento nel Piano Triennale dei Lavori
Pubblici 2019/2021 e di aggiornare di conseguenza il relativo Piano Annuale degli

interventi 2019;

la determina D.D.G. n. 525 del 06/08/2019 con cui & stato disposto |'affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 'esecuzione dei
“Lavori per separazione aule esistenti nei plessi "Silvio Spaventa” e "Gabriele
D'Annunzio” - lavori e finiture edili e lavori impiantistici — presso il Campus Aurelio
Saliceti in Via Renato Balzarinj, 1 — Teramo” all'impresa Coccia Vincenzo srl — Via Milano.
83 — 64023 Mosciano S. Angelo (TE) — PI 01690180672, per le motivazioni richiamate in
premessa, come da preventivo PEC prot. n. 16175 del 01/08/2019 successivamente
confermato con nota PEC prot. n. 16574 del 06/08/2019, per un importo di
€ 108.052,23 per lavori e forniture, € 5.041,93 per oneri della sicurezza compresi nei
prezzi, € 2.667,84 per oneri della sicurezza speciali ed interferenziali, per un importo
complessivo di € 115.762,00 oltre IVA di legge;

il verbale, in data 06/09/2019, di consegna urgente dei lavori sotto riserva di legge nelle
more della stipula del contratto di appalto, ai sensi dell‘art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. per la parte ancora vigente, con cui si &
dato awvio all'esecuzione della prestazione;

il contratto di appalto sottoscritto in data 16/09/2019;

la C.IL.A. trasmessa al SUAP del Comune di Teramo a mezzo PEC ed acquisita dallo
stesso con prot. n. REP_PROV_TE/TE-SUPRO/0017690 del 10/09/2019;

la determina D.D.G. n. 561 del 19/09/2019 con cui & stato autorizzato il pagamento
della fattura elettronica n. 6/PA2019 del 19/09/2019, dellimpresa Coccia Vincenzo srl,
per I'anticipazione del 20% del prezzo netto contrattuale, dell'importo di € 23.036,64 per
lavori e forniture, € 2.303,66 per IVA 10%, per un importo complessivo di € 25.340,30;

che durante l'esecuzione dei lavori & stato necessario aumentare le prestazioni
appaltate, per la risoluzione di aspetti di dettaglio e per assolvere a maggiori richieste
dell’Amministrazione per migliorare la fruibilitd e funzionalitd degli spazi. Quindi si rende
necessario eseguire una variante al contratto in essere ai sensi dell’Art. 106, comma 12,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Responsabile dell’Asea Berardino Ciampana

Responsabile dell'Ufficio €.del Procedimento: Massimo Lupi%f/_‘j -

Ha collaborato: Ercole Di¥Massimo

2/4



AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

VALUTATO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

VISTA

il contenuto della relazione del Direttore dei Lavori nella quale sono descritte le
prestazioni oggetto di variante ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e
S.m.i.; ‘

che la ditta esecutrice si & resa disponibile ad eseguire le prestazioni complementari
applicando lo stesso ribasso d'asta offerto in sede di affidamento, e che le stesse non
possono essere separate sotto il profilo tecnico e economico dal contratto iniziale;

che Iimporto di variante, al lordo del ribasso offerto del 10,5427%, ai sensi dell‘art. 106,
comma 12, del D.Igs. 50/2016 e s.m.i., & di € 14.164,71 compresi € 594,68 per oneri
sicurezza compresi nei prezzi, oltre IVA 10%, pertanto l'importo di variante, al netto del
ribasso offerto del 10,5427%, € di € 12.139,38 per lavori e forniture, € 594,68 per oneri
della sicurezza compresi nei prezzi, per un totale complessivo di € 12.734,06, oltre IVA
10%;

che Iimporto aggiuntivo, come risultante dagli elaborati tecnico-economici di variante &,
al netto del ribasso del ribasso offerto del 10,5427%, & pari a € 12.734,06 e pertanto
I'importo originario del contratto, al netto dellIVA 10% e del ribasso offerto del
10,5427%, di € 115.762,00, viene aumentato di € 12.734,06 e quindi importo totale
da portare in contabilita & di € 128.496,06 oltre IVA al 10%, di cui € 8.304,45 per
I'attuazione degli oneri e dei costi della sicurezza;

che l'importo aggiuntivo di variante, pari a € 12.734,06 per lavori, forniture e sicurezza
oltre € 1.273,41 per IVA 10%, per complessivi € 14.007,47, trova copertura economica
nelle voci *b 1a"-Economie da ribasso offerto e “b 7”-IVA al 10% del Quadro Economico
dell'intervento;

del parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento in merito alla perizia

di variante redatta dal DL ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e

costituita dai seguenti elaborati (a disposizione in atti per la consultazione):

- Relazione di Variante n.01, Schema Atto di Sottomissione n.01, Computo metrico e
Analisi di Prezzi;

— Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, Elaborati grafici di Variante, Fascicolo Quadri
Economici;

— PSC ed elaborati grafici aggiornati ;

che per I'esecuzione delle maggiori prestazioni previste nella perizia di variante non &
necessario concedere proroghe sui termini di esecuzione stabilite nel contratto di
appalto e nel Capitolato Speciale di Appalto;

tutta la documentazione predisposta per la procedura in oggetto, che & parte integrante
e sostanziale della presente disposizione;

DISPONE

1. di approvare tutti gli atti predisposti per la procedura in oggetto;
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AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

2. di autorizzare la perizia di VARIANTE n. 01, redatta dal DL ai sensi dell‘art. dell‘art. 106, comma 12, del D.Igs.
50/2016 e s.m.i., per un importo aggiuntivo, al netto del ribasso ribasso offerto del 10,5427%, pari ad
€ 12.734,06, oltre IVA di legge;

3. di approvare il Quadro Economico aggiornato dell‘intervento in oggetto (a disposizione in atti per la
consultazione);

4. di demandare al RUP dellintervento, IIng. Massimo Lupino, I'espletamento di tutti atti necessari per il
perfezionamento della procedura in oggetto;

5. la spesa grava sul Conto “utile di bilancio 2018” come da D.R. n. 377 del 02/08/2019 capiente del bilancio di
Ateneo;

6. il presente provvedimento sara notificato a tutte le strutture e le persone interessate e pubblicato sul sito
web di Ateneo.
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