



AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA  
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

## IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo;
- VISTO** il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e le relative Linee Guida e Determine ANAC;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/3/2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale e, in particolare, dispone la sospensione di tutte le attività produttive e commerciali non ritenute essenziali;
- VISTA** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- VISTA** la determina a contrarre DDG 531 del 22.12.2022 con la quale il Direttore Generale ha disposto, al punto 2, l’aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. C, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come disciplinato dall’art. 1, comma 2, lett. B della L. 120/2020 e art. 51 della L. 108/2021 – LOTTO C) Ampliamento Polo ABV – Lavori per il recupero funzionale della Ex Mensa ADSU da adibire a spazi per la didattica e la ricerca in Via Domenico Referza presso il Campus Saliceti dell’Università degli Studi di Teramo in favore dell’Operatore Economico “FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE con sede in via Tirso, 7 – 64100 Teramo con C.F. e P.IVA n. 019517106” che ha offerto un ribasso percentuale del 25,20% per un importo lavori al netto del ribasso offerto pari ad € 680.833,52, oltre ad € 25.796,39 per oneri e costi della sicurezza interferenziali per un importo contrattuale pari ad € 746.184,75 oltre IVA di legge;
- VISTO** l’art. 12 del suddetto contratto “Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo” che stabilisce che, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice Contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, di importo al massimo pari al 30% dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo alle condizioni previste dall’art. 26 del Capitolato Speciale d’appalto;
- VISTO** Il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 28.06.2023 relativo all’appalto per il completamento del Polo Agro Bio Veterinario” Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Patto per il Sud – Intervento PSRA48B Lavori di “Recupero funzionale della Ex Mensa ADSU da adibire a spazi per la didattica e la ricerca in Via Domenico Referza presso il Campus Saliceti dell’Università degli Studi di Teramo
- VISTA** La richiesta pervenuta in data 13.07.2023 (Prot. TITULUS n. 21676 del 13.07.2023) dal Sig. Feliziani Mirko in qualità di amministratore unico della società “FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE con sede in via Tirso, 7 – 64100 Teramo con C.F. e P.IVA n. 019517106” di anticipazione contrattuale, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, del 30% dell’importo contrattuale pari a € 223.855,45, come previsto all’art.12 del contratto dei lavori del 25 maggio 2023.
- VERIFICATA** la trasmissione di idonea polizza fideiussoria;
- VERIFICATA** la disponibilità finanziaria;
- VISTA** la fattura elettronica n. 66 del 20.07.2023, protocollo UNITE n. 23090 del 23.07.2023 presentata dall’impresa società “FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE con sede in via Tirso, 7 – 64100 Teramo con C.F. e P.IVA n. 019517106”, per il pagamento della anticipazione contrattuale, ai sensi



AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA  
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, del 30% dell'importo contrattuale pari a € 223.855,45, come previsto all'art.12 del contratto;

**VERIFICATO** che la ditta risulta avere una posizione contributiva regolare, come da DURC ON LINE numero protocollo INPS\_36367788 con validità al 09.10.2023;

### **DISPONE**

- 1.** di approvare tutti gli atti predisposti per la procedura in oggetto;
- 2.** di autorizzare il pagamento rata di anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, all'impresa "FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE con sede in via Tirso, 7 – 64100 Teramo con C.F. e P.IVA n. 019517106", per le motivazioni richiamate in premessa, come da relativa fattura elettronica n. 66 del 20.07.2023, protocollo UNITE n. 23090 del 23.07.2023, per un importo complessivo di € **246.241,00**;
- 3.** di demandare al RUP dell'intervento, Ing. Massimo Lupino, l'espletamento di tutti gli atti necessari per il pagamento dell'anticipazione in oggetto;
- 4.** di imputare le spese derivanti dalla presente disposizione nello specifico Progetto AAED00038 del bilancio di Ateneo su cui sono destinati i fondi di cui al Masterplan;
- 5.** la presente determina a contrarre sarà notificata a tutte le strutture e le persone interessate e pubblicato sul sito web di Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE  
Prof. Salvatore Cimini